

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年5月31日
契約業者名	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目2番9号
工事の名称	R5国道298号戸田市美女木地区外交通安全対策工事
工事場所	埼玉県戸田市美女木地先 外3箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	以下の項目について変更する 【草加市青柳地区】薄層舗装工
工期 (自)	令和 5年 9月20日
工期 (至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	146,300,000 (税込み)
変更金額	10,780,000 (税込み)
変更後の契約金額	157,080,000 (税込み)
変更理由	【草加市青柳地区】 1. 薄層舗装工 関係機関及び地元要望により、交通安全対策の必要が生じたため、薄層カラー舗装工を追加する。 2. 工期 薄層舗装工の増工により61日間延長し、令和6年7月31日までとする。