

# 堤防除草工事のお知らせ(2回目)

|    |       |            |                  |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       |           |       |       |       |       |      |
|----|-------|------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|
| 右岸 | 除草予定  | 8/8 ~ 8/22 |                  |       |       |       |       |       |       |       |       | 8/25 ~ 8/29 |       |       |       |           |       |       |       |       |      |
|    | 83.15 | 83.50      | 84.00            | 84.50 | 85.00 | 85.50 | 86.00 | 86.50 | 87.00 | 87.50 | 88.00 | 88.50       | 89.00 | 89.50 | 90.00 | 90.50     | 91.00 | 91.50 | 92.00 | 92.50 |      |
|    |       | 東北本線       | <div>← 鬼怒川</div> |       |       |       |       |       |       |       |       |             | 阿久津大橋 |       |       |           |       |       |       |       | 氏家大橋 |
| 左岸 |       | 83.50      | 84.00            | 84.50 | 85.00 | 85.50 | 86.00 | 86.50 | 87.00 | 87.50 | 88.00 | 88.50       | 89.00 | 89.50 | 90.00 | 90.50     | 91.00 | 91.50 | 92.00 | 92.50 |      |
|    | 除草予定  |            | 8/1 ~ 8/7        |       |       |       |       |       |       |       |       |             |       |       |       | 9/1 ~ 9/2 |       |       |       |       |      |

|    |       |             |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |             |       |        |       |  |
|----|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|-------|--|
| 右岸 | 除草予定  | 9/17 ~ 9/25 |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       | 9/26 ~ 9/27 |       |        |       |  |
|    | 92.50 | 93.00       | 93.50 | 94.00 | 94.50 | 95.00 | 95.50 | 96.00 | 96.50   | 97.00 | 97.50 | 98.00 | 98.50 | 99.00 | 99.50 | 100.0       | 100.5 | 100.75 |       |  |
|    |       | 氏家大橋        | 東北新幹線 |       |       |       |       |       | 北関東自動車道 | 鬼怒川   |       |       |       |       |       | 上平大橋        |       |        |       |  |
| 左岸 | 92.50 | 93.00       | 93.50 | 94.00 | 94.50 | 95.00 | 95.50 | 96.00 | 96.50   | 97.00 | 97.50 | 98.00 | 98.50 | 99.00 | 99.50 | 100.0       | 100.5 | 101.0  | 101.5 |  |
|    | 除草予定  | 9/3 ~ 9/16  |       |       |       |       |       |       |         |       |       |       |       |       |       |             |       |        |       |  |

工 事 名 . R7・8石井管内上流維持管理工事

受注者名 . 株式会社 浜屋組

※天候等により作業予定日が多少前後する場合があります。