

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月5日
契約業者名	エフコム株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目 2 8 番 8 号
工事の名称	R 6 湯西川ダム無線 LAN 設備設置他工事
工事場所	栃木県日光市西川 4 1 6 湯西川ダム管理支所 外 2 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 光通信装置 (機器単体費) 増工 2. 光通信装置設置工 増工 3. システム・インテグレーション 増工
工期 (自)	令和6年12月18日
工期 (至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥86, 350, 000
変更金額 (税込)	¥8, 415, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥94, 765, 000
変更理由	1. 光通信装置 (機器単体費) について数量変更を行う。 2. 上記の数量変更に伴い、光通信装置設置工の数量変更を行う。 3. 上記の数量変更に伴い、システム・インテグレーションの数量変更を行う。

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月29日
契約業者名	エフコム株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目 2 8 番 8 号
工事の名称	R 6 湯西川ダム無線 LAN 設備設置他工事
工事場所	栃木県日光市西川 4 1 6 湯西川ダム管理支所 外 2 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 光通信装置 (湯西川ダム) (機器単体費) 増工 2. 光通信装置設置工 増工 3. 処分費 追加 4. 技術管理費 増工 5. 配管配線工 増工
工期 (自)	令和6年12月18日
工期 (至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥94,765,000
変更金額 (税込)	¥2,321,000
変更後の契約金額 (税込)	¥97,086,000
変更理由	1. 現場用端末 2 台を追加する。 2. 本局 DHCP サーバー等の設定変更を追加する。 3. 撤去品の処分を追加する。 4. 歩掛実態調査を追加する。 5. 現地精査の結果、数量を増工する。