

単 価 合 意 書

令和7年7月24日に契約したR7川俣管内左岸河川維持工事（第2回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年07月28日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 埼玉県熊谷市上根102番地

氏名 田部井建設株式会社 代表取締役 田部井 俊一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		89,964,661	
除草工						
		式	1		53,245,000	
堤防除草工						
		式	1		53,245,000	
除草	1:1.9未満 飛散防止措置無					
		m2	113,000	36.25	4,096,250	
除草	1:1.9以上 ハンドガイド					
		m2	5,125,000	9.59	49,148,750	
堤防養生工						
		式	1		31,017,552	
堤防除草工						
		式	1		14,671,870	
除草	1:1.9未満 飛散防止措置無					
		m2	314,000	36.25	11,382,500	
除草	1:1.9以上 ハンドガイド					
		m2	343,000	9.59	3,289,370	
集草工						
		式	1		11,698,610	
集草	集草					
		m2	371,000	22.5	8,347,500	
集草	集草					
		m2	343,000	9.77	3,351,110	
芝養生工						
		式	1		4,647,072	
施肥	普通化成N8-P8-k8 肥料使用量 300kg/万m2					
		m2	49,500	11.92	590,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
抜根	抜根+集草	m2	57,400	70.68	4,057,032	
清掃工		式	1		1,409,829	
塵芥処理工		式	1		1,409,829	
堆積塵芥収集(機械処理)	運搬距離11.5km以下 コンクリート殻・無筋	m3	10	4,047	40,470	
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬距離11.5km以下 コンクリート殻・無筋	m3	100	9,007	900,700	
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬距離60km以下 混合廃棄物	m3	10	11,345	113,450	
処分費	コンクリート殻・無筋	t	258.5	914	236,269	
処分費	混合廃棄物	m3	10	11,894	118,940	
維持工		式	1		4,292,280	
維持工		式	1		3,628,560	
特殊作業員		人	15	24,741	371,115	
普通作業員		人	100	23,606	2,360,600	
特殊運転手		人	15	25,692	385,380	
一般運転手		人	15	21,794	326,910	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
〔損料〕バックホウ（平0.2m3）		台/日	5	6,221	31,105	
〔損料〕ブルドーザー（普3t）		台/日	5	4,913	24,565	
〔損料〕トラック（クレーン付）4t2.9t		台/日	5	8,776	43,880	
〔損料〕ダンプトラック（2t）		台/日	5	4,629	23,145	
〔損料〕ダンプトラック（4t）		台/日	5	6,920	34,600	
燃料費		L	200	136.3	27,260	
緊急対策工		式	1		663,720	
特殊作業員		人	5	24,741	123,705	
普通作業員		人	5	23,606	118,030	
特殊運転手		人	5	25,692	128,460	
一般運転手		人	5	21,794	108,970	
〔損料〕バックホウ（平0.2m3）		台/日	5	6,221	31,105	
〔損料〕ブルドーザー（普3t）		台/日	5	4,913	24,565	
〔損料〕トラック（クレーン付）4t2.9t		台/日	5	8,776	43,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
[損料]ダンプトラック(2t)						
		台/日	5	4,629	23,145	
[損料]ダンプトラック(4t)						
		台/日	5	6,920	34,600	
燃料費						
		L	200	136.3	27,260	
直接工事費						
		式	1		89,964,661	
共通仮設費						
		式	1		6,084,996	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,084,996	
純工事費						
		式	1		96,049,657	
現場管理費						
		式	1		28,956,348	
工事原価						
		式	1		125,006,005	
一般管理費等						
		式	1		20,575,951	
業務委託料						
		式	1		1,098,044	
工事価格						
		式	1		146,680,000	
消費税相当額						
		式	1		14,668,000	
工事費計						
		式	1		161,348,000	