

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月29日
契約業者名	日本工営(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R6・7東京国道管内緑地管理点検・検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<p>本業務は、東京国道事務所管内の街路樹について、落枝や倒木を防止するため、街路樹の異常や被害を把握するための定期点検と点検結果を踏まえた詳細診断を実施する。</p> <p>また、持続可能な緑地管理の在り方について検討し、緑地管理のDX化に向けた検討、雑草対策に関する検討について取り組んでいくものである。</p> <p>1. 緑地管理点検・検討</p>
履行期間(自)	令和 7年 2月 7日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	79,244,000円(税込み)
変更金額	+14,707,000円(税込み)
変更後の契約金額	93,951,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 緑地管理点検・検討 現地調査の結果、街路樹点検及び結果の整理・評価(街路樹点検)を数量精査(増)する。 なお、倒木発生原因の調査を行うため、緊急点検の実施、緊急点検点検結果の整理を追加する。 また、上記数量(増)のため、街路樹詳細診断1,2を数量精査(増)する。</p>