

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月6日
契約業者名	宇都宮電子株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 4 4 番地 1 6
工事の名称	R 6 鬼怒川ダム河川情報設備更新工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地 1 4 - 3 鬼怒川ダム統合管理事務所 外 1 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. ダム・堰諸量設備 (機器単体費) 追加増工 2. 河川情報設備 (機器単体費) 増工 3. ダム・堰諸量設備設置・撤去工 追加増工
工期 (自)	令和7年1月6日
工期 (至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥64, 460, 000
変更金額 (税込)	¥18, 700, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥83, 160, 000
変更理由	1. ダム・堰諸量設備 (機器単体費) について追加を行う。 2. 河川情報設備 (機器単体費) について一部機能の追加を行う。 3. 上記 1 の追加に伴い、ダム・諸量設備について設置・撤去工の追加を行う。