

(第2回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	株式会社 RYアーキテクト
契約業者の住所	東京都 世田谷区 駒沢公園1-1
業務の名称	明治記念大磯邸園西地区1・2期(22)工事監理業務
業務場所	神奈川県 中郡 大磯町西小磯 字稲荷松58、 神奈川県 中郡 大磯町西小磯 字稲荷松65-2他
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	工事監理業務 変更一式
履行期間(自)	令和 5年 1月12日
元履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更履行期間(至)	令和 7年 7月31日
契約金額	42,672,200円
変更金額	584,600円
変更後の契約金額	43,256,800円
変更理由	<p><内 容></p> <p>行政検査の実施に伴い、申請手数料、申請手続き及び検査立ち会いを追加する。</p> <p>履行期間は、「明治記念大磯邸園西地区1期(22)新営その他工事」及び「明治記念大磯邸園西地区2期(22)建築改修その他工事」の工期延長に伴い122日間延長し、令和7年7月31日までとする。</p>