

最終 契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契約業者名	株式会社西島製作所東京支店
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目 6 番 1 号
工事の名称	R 6 相野谷川排水機場監視操作制御設備修繕工事
工事場所	茨城県取手市小文間地先 相野谷川排水機場
工事種別	機械設備工事
工事概要	監視操作制御装置更新・改造 1 式 演算処理装置 1 式 Webサーバ 1 式
工期（自）	令和 6 年 7 月 3 1 日
工期（至）	令和 7 年 6 月 2 0 日（当初）
変更前の契約金額	6 5, 3 4 0, 0 0 0 円（税込み）（当初）
変更金額	+ 8 8, 0 0 0 円（税込み）（第 1 回変更）（予定）
変更後の契約金額	6 5, 4 2 8, 0 0 0 円（税込み）（第 1 回変更）（予定）
変更理由 ※ 1	1. 共通仮設費 当初仕様書に記載の「諸経費動向調査」について調査費を計上するため施工調査費を追加する。