

# 単 価 合 意 書

令和7年7月14日に契約したR7荒川上流遠隔監視操作制御設備改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月29日

発注者 住所 埼玉県川越市新宿町3-12

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 荒川上流河川事務所長

萩原 健介

受注者 住所 埼玉県さいたま市北区奈良町14番地3

氏名 株式会社荏原製作所 北関東支社 支社長

松島 一夫

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		25,266,278	
遠方監視操作制御設備製作						
		式	1		25,266,278	
操作制御設備						
		式	1		25,266,278	
第二調節池操作卓						
		面	1	8,896,577	8,896,577	
遠隔監視制御盤						
		面	1	13,839,120	13,839,120	
無停電電源装置						
		台	1	2,530,581	2,530,581	
純製作費						
		式	1		25,266,278	
製作原価						
		式	1		25,266,278	
据付工						
		式	1		98,484,967	
遠方監視操作制御設備輸送工						
		式	1		73,149	
輸送工						
		式	1		73,149	
遠方監視操作制御設備輸送						
		式	1		73,149	
遠方監視操作制御設備据付						
		式	1		98,411,818	
遠方監視操作制御設備据付工						
		式	1		98,411,818	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
第二調節池操作卓据付		式	1		855,423	
遠隔監視制御盤据付		式	1		1,283,135	
無停電電源装置撤去据付		式	1		244,406	
管理サーバ盤改造 荒川上流河川事務所		式	1		17,101,198	
遠方監視操作卓改造 荒川上流河川事務所外		式	1		14,728,777	
管理サーバ盤改造 川島排水機場		式	1		4,744,841	
遠方監視操作卓改造 川島排水機場		式	1		10,181,638	
データサーバ盤1改造 西浦和出張所		式	1		7,512,665	
データサーバ盤2改造 西浦和出張所		式	1		16,903,496	
入出力処理装置改造 西浦和出張所		式	1		7,216,112	
総合監視操作卓A系改造 西浦和出張所		式	1		9,390,831	
総合監視操作卓B系改造 西浦和出張所		式	1		7,512,665	
電線類布設		式	1		145,982	
直接経費		式	1		590,649	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		764,117	
共通仮設費(率計上)		式	1		764,117	
純工事費		式	1		99,249,084	
現場管理費		式	1		967,749	
据付間接費		式	1		4,105,276	
据付工事原価		式	1		104,322,109	
設計技術費		式	1		3,148,399	
工事原価		式	1		132,736,786	
一般管理費等		式	1		27,263,214	
工事価格		式	1		160,000,000	
消費税相当額		式	1		16,000,000	
工事費計		式	1		176,000,000	