

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 5 熊谷国道出張所管内外照明設備設置工事
工事場所	大宮国道事務所 熊谷国道出張所管内外 1 箇所
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道の駅「べに花の郷おけがわ」において、以下の工事を追加するものとする。 照明灯移設 1 灯 照明器具設置追加 1 7 基 配管・配線工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変更前の契約金額	1 0 1, 0 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4 6, 8 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 4 7, 8 8 4, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	道の駅「べに花の郷おけがわ」において、現地精査の結果、照明灯を移設する必要性が生じたため照明灯移設 1 灯を追加する。また、現地精査の結果、照明器具設置 1 7 基、配管・配線工 1 式を追加する。