

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月9日
契約業者名	株式会社格和測量設計
契約業者の住所	栃木県矢板市鹿島町6番17号
業務の名称	R6川治ダム流量観測業務
業務場所	栃木県日光市
業務種別	測量
業務概要	本業務は、川治ダム管内におけるダム管理に必要な基礎データを得るために水文観測の実施、水文観測施設の保守点検、水文資料の整理を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	20,460,000円(税込み)
変更金額	1,595,000円(税込み)減額
変更後の契約金額	18,865,000円(税込み)
変更理由	1. 流量観測 小穴観測所及び松ノ木平観測所において、台風、豪雨等がなく、高水流量観測を行わなかったため減工する。 2. 河川定期横断測量 小穴観測所において測線を追加したため増工する。 3. 水位流量曲線作成 松ノ木平観測所において、堆積土砂の影響により低水位の計測が困難となったことから水位流量曲線作成を減工する。 4. 水文資料整理 台風、豪雨等がなく、洪水写真撮影を行わなかったため減工する。 5. 情報共有システム(ASP)使用料 本業務において情報共有システムを利用したため追加増工する。 6. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。