

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6鬼怒川上流域定期水質調査業務
業務場所	栃木県日光市地先
業務種別	測量
業務概要	鬼怒川上流域にある五十里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダムの貯水池の水質監視を行うことを目的に各ダムの貯水池、流入河川及びダム放流水を採水して、水質分析等を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	46,926,000円(税込み)
変更金額	1,540,000円(税込み)増額
変更後の契約金額	48,466,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 採水運搬 五十里ダム放流口、川俣ダム放流口、男鹿川・湯西川合流点において、現地条件により、採水運搬の増工、減工をする。</li><li>2. ダイオキシン類実態把握調査 採取試料の運搬先を変更したため減工する。</li><li>3. 緊急時(水質事故時等)の水質調査 五十里ダム及び川俣ダムにおいて水質異常が発生したため、水質異常調査を追加増工する。</li><li>4. 分析費 五十里ダム及び川俣ダムにおいて水質異常が発生したため、増工する</li><li>5. 情報共有システム(ASP)利用料 本業務において情報共有システムを利用したため追加増工する。</li><li>6. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。</li></ol>