

変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年10月17日
契約業者名	株式会社 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業務の名称	R 5 鬼怒川ダム異常事象検知システム他詳細設計業務（第 1 回変更）
業務場所	鬼怒川ダム統合管理事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、川治ダムにおける異常事象検知システム検討及び詳細設計と川治ダム・五十里ダム及び鬼怒川ダム統合管理事務所における無線 LAN 設備の詳細設計を行うものである。 業務内容 - 川治ダム - 異常事象検知システム検討 1 式 - 異常事象検知システム詳細設計 1 式 - 無線 LAN 設備詳細設計 1 式 - 五十里ダム - 無線 LAN 設備詳細設計 1 式 - 鬼怒川ダム統合管理事務所 - 無線 LAN 設備詳細設計 1 式 - 無線 LAN 活用方式の調査検討 1 式
工期（自）	令和6年8月10日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額 （税込）	¥26,400,000
変更金額 （税込）	¥7,315,000
変更後の契約金額 （税込）	¥33,715,000
変更理由	- 無線 LAN 設備詳細設計 現地精査の結果、無線 LAN 設備詳細設計箇所に、鬼怒川ダム統合管理事務所を追加する。 - 無線 LAN 活用方式の調査検討 本業務で設計した無線 LAN 設備を活用するためのツールの調査検討を追加する。