

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月22日
契約業者名	国際航業株式会社 埼玉支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区下町2-1-1
業務の名称	R6道路リスクアセスメント評価システム検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、道路リスクアセスメント要領(案)に基づき評価した道路のリスクの活用方法について検討すると共に、各道路構造物の道路のリスク評価に必要なデータを既存点検データベースの点検結果等から自動的に収集し要領に従って評価を行い、評価結果を視覚的に表現するシステム構築の検討を行うものである。
履行期間(自)	令和7年1月15日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	39,930,000 円(税込)
変更金額	0 円(税込)
変更後の契約金額	39,930,000 円(税込)
変更理由	道路リスクアセスメント要領(案)(以下、要領)に基づき道路のリスクを評価する場合にシステム化に不向きな非構造化データ(解析に向かない)が多かったため、非構造化データの評価方法やデータの解決方法の検討に時間を要したことから、履行期間を令和7年11月28日まで延伸するものとする。