

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日																
契約業者	石橋建設工業(株)																
契約業者の住所	群馬県太田市東本町53番53号																
工事の名称	R7桐生管内維持管理工事																
工事場所	自: 栃木県足利市小俣町地先 至: 群馬県みどり市大間々町大間々地先																
工事種別	維持修繕工事																
工事概要	<p>本工事は、渡良瀬川44.0km～56.0km(群馬県桐生市広沢町、境野町地先～みどり市大間々町大間々地先)及び桐生川1.6km～10.8km(栃木県足利市小俣町地先～群馬県桐生市天神町、菱町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。</p> <table> <tr> <td>堤防除草工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>堤防養生工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>高水敷整備工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>管理用道路補修工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>清掃工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>維持工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>根固工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>業務委託料(状況把握)</td> <td>1式</td> </tr> </table>	堤防除草工	1式	堤防養生工	1式	高水敷整備工	1式	管理用道路補修工	1式	清掃工	1式	維持工	1式	根固工	1式	業務委託料(状況把握)	1式
堤防除草工	1式																
堤防養生工	1式																
高水敷整備工	1式																
管理用道路補修工	1式																
清掃工	1式																
維持工	1式																
根固工	1式																
業務委託料(状況把握)	1式																
工期(自)	令和7年4月1日																
工期(至)	令和8年3月31日																
変更前の契約金額	78,100,000 円(税込み)																
変更金額	154,000 円(税込み)																
変更後の契約金額	78,254,000 円(税込み)																
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更に基づく請負代金額の変更。																