

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月30日																
契約業者	(株)東日本土木																
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880番地1																
工事の名称	R7・R8足利管内左岸維持管理工事																
工事場所	自: 栃木県佐野市高橋町地先 至: 栃木県足利市小俣町地先																
工事種別	維持修繕工事																
工事概要	本工事は、渡良瀬川左岸25.0km～44.0km(栃木県佐野市高橋町地先～栃木県足利市小俣町地先)及び旗川0.0km～2.2km(栃木県佐野市高橋町地先～栃木県佐野市村上町地先、栃木県足利市寺岡町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。 <table> <tr><td>堤防除草工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>堤防養生工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>高水敷整備工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>管理用道路補修工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>清掃工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>維持工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>根固工</td><td>1式</td></tr> <tr><td>業務委託料(状況把握)</td><td>1式</td></tr> </table>	堤防除草工	1式	堤防養生工	1式	高水敷整備工	1式	管理用道路補修工	1式	清掃工	1式	維持工	1式	根固工	1式	業務委託料(状況把握)	1式
堤防除草工	1式																
堤防養生工	1式																
高水敷整備工	1式																
管理用道路補修工	1式																
清掃工	1式																
維持工	1式																
根固工	1式																
業務委託料(状況把握)	1式																
工期(自)	令和7年4月1日																
工期(至)	令和9年3月31日																
変更前の契約金額	189,200,000 円(税込み)																
変更金額	286,000 円(税込み)																
変更後の契約金額	189,486,000 円(税込み)																
変更理由	「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更に基づく請負代金額の変更。																