

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月25日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	茨城県潮来市牛堀171番地の1
工事の名称	R7西の洲甘田入地区整備外工事
工事場所	茨城県稲敷市西の洲甘田入地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	○変更内容 1. 新積算基準の特例措置
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	133,650,000円(税込み)
変更金額	- 286,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,364,000円(税込み)
変更理由	1. 新積算基準の特例措置による減 新積算基準の特例措置に伴う変更(減)を行う。