

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7年 6月 10日
契約業者名	佐々木設計株式会社
契約業者の住所	長野県佐久市下平尾485-1
業務の名称	司法研修所(24)改修設計その2業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	基本設計及び実施設計において実施した当該施設の設計意図を工事請負者に正確に伝える業務
工期(自)	令和6年9月4日
工期(至)	令和7年12月19日
契約金額	3,960,000 円
変更金額	1,100,000 円
変更後の契約金額	5,060,000 円
変更理由	<p>1. 本業務に関連する「司法研修所本館(24)建築改修その他工事」、「司法研修所東館他(25)建築改修その他工事」の発注に伴い、工事進捗に伴う意図伝達のための図面作成及び積算業務を行う必要が生じたため、追加(増)する。</p> <p>2. 履行期間は、工事進捗に伴う意図伝達のための図面作成及び積算業務等の追加により126日間延長し、令和7年12月19日までとする。</p>