

単 価 合 意 書

令和7年8月8日に契約したR7稲戸井調節池土砂掘削その2工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月18日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 群馬県館林市北成島町2544番地

氏名 河本工業株式会社 代表取締役 河本 尚樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		71,699,261	
河川土工		式	1		66,476,458	
掘削工(ICT)		式	1		66,476,458	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m ³ 以上	m ³	79,100	234.8	18,572,680	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	11,000	220.7	2,427,700	
土砂等運搬 掘①→仮置①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		31,170,405	
土砂等運搬 掘②→仮置②	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,037,964	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		9,267,709	
仮設工		式	1		5,222,803	
工事用道路工		式	1		2,961,385	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,961,385	
水替工		式	1		1,155,065	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 常時排水	式	1		1,155,065	
交通管理工		式	1		1,106,353	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,106,353	
直接工事費		式	1		71,699,261	
共通仮設費		式	1		54,910,826	
共通仮設費		式	1		49,120,146	
運搬費		式	1		3,980,169	
仮設材運搬費		式	1		3,980,169	
準備費		式	1		43,704,322	
表土運搬		式	1		6,551,838	
伐木除根		式	1		20,877,791	
木根等処分費		式	1		16,274,693	
技術管理費		式	1		697,186	
土質等試験費		式	1		158,644	
システム初期費(ICT)		式	1		538,542	
現場環境改善費(率計上)		式	1		738,469	

單 倆 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		5,790,680	
純工事費		式	1		126,610,087	
現場管理費		式	1		28,346,415	
工事原価		式	1		154,956,502	
一般管理費等		式	1		22,843,498	
工事価格		式	1		177,800,000	
消費税相当額		式	1		17,780,000	
工事費計		式	1		195,580,000	