

単 価 合 意 書

令和7年8月8日に契約したR7稲戸井調節池土砂掘削その4工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月18日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 茨城県取手市藤代357番地8

氏名 常陽建設株式会社 代表取締役 飯田 竹世

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		70,204,777	
河川土工		式	1		60,495,539	
掘削工(ICT)		式	1		60,495,539	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m ³ 以上	m ³	77,500	235.2	18,228,000	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 以上	m ³	77,500	144.1	11,167,750	
土砂等運搬 掘①→仮置①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		15,339,016	
土砂等運搬 掘②→仮置②	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,665,523	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		9,095,250	
仮設工		式	1		9,709,238	
工事用道路工		式	1		3,965,053	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		3,965,053	
水替工		式	1		4,920,965	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 常時排水	式	1		4,920,965	
交通管理工		式	1		823,220	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		823,220	
直接工事費		式	1		70,204,777	
共通仮設費		式	1		50,057,125	
共通仮設費		式	1		44,371,438	
運搬費		式	1		7,455,958	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,288,142	
仮設材運搬費		式	1		6,167,816	
準備費		式	1		35,494,592	
表土運搬		式	1		7,408,442	
伐木除根		式	1		15,130,758	
木根等処分費		式	1		12,955,392	
技術管理費		式	1		698,338	
土質等試験費		式	1		158,906	
システム初期費(ICT)		式	1		539,432	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費 (率計上)		式	1		722,550	
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,685,687	
純工事費		式	1		120,261,902	
現場管理費		式	1		27,726,633	
工事原価		式	1		147,988,535	
一般管理費等		式	1		22,311,465	
工事価格		式	1		170,300,000	
消費税相当額		式	1		17,030,000	
工事費計		式	1		187,330,000	