

単 価 合 意 書

令和7年8月7日に契約したR7稲戸井調節池土砂掘削その5工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年8月18日

発注者 住所 埼玉県久喜市栗橋北二丁目19番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 利根川上流河川事務所長 飯野 光則

受注者 住所 千葉県野田市東金野井957番地の1

氏名 松浦建設株式会社 代表取締役 松浦 信一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		89,851,087	
河川土工		式	1		87,334,955	
掘削工(ICT)		式	1		83,951,949	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m 3以上	m3	118,400	237.3	28,096,320	
土砂等運搬 掘①→仮置①	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		41,839,708	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		14,015,921	
法面整形工(ICT)		式	1		3,383,006	
法面整形(切土部)(ICT)	軽質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,190	807.4	3,383,006	
仮設工		式	1		2,516,132	
工事用道路工		式	1		2,356,445	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		2,356,445	
交通管理工		式	1		159,687	
交通誘導警備員		式	1		159,687	
直接工事費		式	1		89,851,087	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		22,937,105	
共通仮設費		式	1		16,049,178	
運搬費		式	1		3,386,116	
仮設材運搬費		式	1		3,386,116	
準備費		式	1		11,149,831	
表土運搬		式	1		6,827,095	
伐木除根		式	1		2,324,601	
木根等処分費		式	1		1,998,135	
技術管理費		式	1		624,261	
土質等試験費		式	1		80,143	
システム初期費(ICT)		式	1		544,118	
現場環境改善費(率計上)		式	1		888,970	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,887,927	
純工事費		式	1		112,788,192	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		28,366,067	
工事原価		式	1		141,154,259	
一般管理費等		式	1		22,845,741	
工事価格		式	1		164,000,000	
消費税相当額		式	1		16,400,000	
工事費計		式	1		180,400,000	