

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月11日
契約業者	沼田土建株式会社
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593番地
工事の名称	R5烏川右岸根小屋地先井戸沢川護岸工事
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	・法覆護岸工 A＝約410m² ・擁壁護岸工 L＝約190m ・付帯道路工 L＝約500m ・構造物撤去工 一式
工期（自）	令和6年9月12日
工期（至）	令和7年3月25日
変更前の契約金額	77,000,000 円（税込み）
変更金額	5,610,000 円（税込み）
変更後の契約金額	82,610,000 円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、安全面上転落防止柵の設置が必要な箇所が追加となったため