

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月4日
契約業者	フジタ道路(株)首都圏支店
契約業者の住所	東京都中央区晴海一丁目8番10号
工事の名称	R6国道17号上武道路上細井地区舗装その2工事
工事場所	群馬県前橋市上細井町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、アスファルト舗装工事を行うものである。
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	229,900,000 円(税込み)
変更金額(増額)	231,000 円(税込み)
変更後の契約金額	230,131,000 円(税込み)
変更理由	本工事は、「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の運用に係る特例措置による請負代金の変更