

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	日本工営株式会社 神奈川事務所
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区住吉町2-27
業務の名称	R6横浜国道事務所管内歩道橋・附属物点検(その1)業務
業務場所	神奈川、金沢国道、厚木各出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	神奈川、金沢国道、厚木各出張所管内の歩道橋および道路附属物について各部材の損傷及び変状の状態を把握し、損傷等に対し必要な措置の特定のために情報を収集することで、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図る等の歩道橋および道路附属物に係る適切な維持管理を行うために、点検等を行い必要な資料を作成する。
履行期間(自)	令和 6年 5月21日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	66,473,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	66,473,000円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 F型標識柱の構造物点検を行った結果、基部が著しく損傷している箇所が複数発見されたため、附属物補修対策工検討を追加した。 上記内容の変更により、令和7年6月30日までとする。