

## (第2回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 5 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名       | 日本都市整備株式会社                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 横浜市西区北幸 2 - 8 - 2 9 東武横浜第 3 ビル 4 F                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 の 名 称       | R 6 国道 1 号戸塚地区測量業務                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 場 所         | 自) 横浜市戸塚区戸塚町地先 至) 横浜市戸塚区汲沢町地先                                                                                                                                                                                                                                    |
| 業 種 区 分         | 測量                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 概 要         | 国道 1 号戸塚警察署交差点付近において、用地幅杭設置測量及び路線測量を行う。                                                                                                                                                                                                                          |
| 履 行 期 間 (自)     | 令和 6 年 9 月 2 5 日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 履 行 期 間 (至)     | 令和 7 年 5 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 7, 8 1 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 金 額         | 1, 7 3 8, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 9, 5 4 8, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 理 由         | <p>1. 路線測量<br/>現地精査の結果、オフランプ部、オンランプ部、市道部における I P 設置・仮 B M 設置測量・用地幅杭設置測量を減工する。<br/>また、国道本線の線形が変わったため、国道本線の路線測量を追加する。</p> <p>2. 人孔等構造物調査測量<br/>現地調査の結果、マンホール・グレーチング柵等の土被や経路を確認する必要が生じたため、人孔等構造物調査測量を追加する。</p> <p>3. 履行期間<br/>上記内容の変更により、令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。</p> |