

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月31日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6・R7二瀬ダム管理支援業務
業務場所	二瀬ダム管理所及び管理区間、下流警報区間(ダム下流から秩父郡長瀬町地先まで)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	ダム管理支援業務 1式 ダム管理支援 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	206,393,000円(税込み)
変更金額	+ 20,504,000円(税込み)
変更後の契約金額	226,897,000円(税込み)
変更理由	1. ダム管理支援 ダム管理業務Bにおける業務実施日の変更に伴う増工

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月17日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6・R7二瀬ダム管理支援業務
業務場所	二瀬ダム管理所及び管理区間、下流警報区間(ダム下流から秩父郡長瀬町地先まで)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	206,239,000円(税込み)
変更金額	+ 154,000円(税込み)
変更後の契約金額	206,393,000円(税込み)
変更理由	1. ダム管理支援 ダム管理業務Aにおける業務実施日の変更に伴う増工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 6日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6・R7二瀬ダム管理支援業務
業務場所	二瀬ダム管理所及び管理区間、下流警報区間(ダム下流から秩父郡長瀬町地先まで)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	ダム管理支援業務 1式 ダム管理支援 1式 直接経費 1式 情報共有システム使用料 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	201,300,000円(税込み)
変更金額	+ 4,939,000円(税込み)
変更後の契約金額	206,239,000円(税込み)
変更理由	1. ダム管理支援 ダム管理業務Aにおける業務実施日変更に伴う増工 2. 直接経費 1) 設計精査による事務用品費(パソコン)の増工 2) 情報共有システムの利用に伴う情報共有システム使用料の増工 3. 履行期間 元設計どおりとする。