

(第2回(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	株式会社 八廣園
契約業者の住所	埼玉県川口市大字安行1140番地
工事の名称	R5・R6国道298号戸田・さいたま地区緑地管理工事（第2回変更）
工事場所	自）埼玉県和光市新倉4丁目 至）埼玉県川口市大字西新井宿
工事区分	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	以下の項目について変更する 植栽維持工（令和6年度） 除草工（令和6年度） 応急処理工（令和6年度） 仮設工（令和6年度）
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	¥90,200,000
変更金額	増 ¥21,230,000
変更後の契約金額	¥111,430,000
変更理由	1．植栽維持工（令和6年度） 現地調査の結果、植栽維持工については、数量精査（増）する。 2．除草工（令和6年度） 現地調査の結果、除草工については、数量精査（増）する。 3．応急処理工（令和6年度） 現地調査の結果、応急処理工については、数量精査（増）する。 4．仮設工（令和6年度） 現地調査の結果、仮設工については、数量精査（増）する。 5．工期は元設計とおりとする。