

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月25日
契約業者名	日本振興(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6甲府河川国道用地調査点検等技術(その1)業務
業務場所	山梨県甲州市大和町初鹿野地先 山梨県大月市初狩町中初狩地先 山梨県上野原市四方津地先 山梨県富士吉田市上吉田浅間下地内から山梨県富士吉田市上吉田東七丁目地内まで 山梨県南巨摩郡身延町切石地先 山梨県富士吉田市上暮地二丁目地内から山梨県富士吉田市上暮地五丁目地内まで 山梨県韮崎市一ツ谷地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所における道路の整備事業等に必要土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	22,000,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	22,000,000円(税込み)
変更理由	本業務の当初の業務数量は、R5年度に履行された用地調査等業務によるものが主な内容だが、その成果品の点検業務を実施するなかで、細別や規格の変更があり、また、新屋幅や四方津歩道設置の用地取得進捗にあわせ、再算定業務を追加したため、追加、数量変更を行うこととした。

## (第2回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	日本振興(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6甲府河川国道用地調査点検等技術(その1)業務
業務場所	梨県甲州市大和町初鹿野地先 山梨県大月市初狩町中初狩地先 山梨県上野原市四方津地先 山梨県富士吉田市上吉田浅間下地内から山梨県富士吉田市上吉田東七丁目地内まで 山梨県南巨摩郡身延町切石地先 山梨県富士吉田市上暮地二丁目地内から山梨県富士吉田市上暮地五丁目地内まで 山梨県韮崎市一ツ谷地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所における道路の整備事業等に必要となる土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	22,000,000円(税込み)
変更金額	6,578,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,578,000円(税込み)
変更理由	本業務の当初の業務数量は、R5年度に履行された用地調査等業務によるものが主な内容だが、その成果品の点検業務を実施するなかで、細別や規格の数量増減変更があり、また、新屋拡幅や四方津歩道設置の用地取得進捗にあわせ、再算定業務を追加したため、追加、数量に増減が生じたため、設計変更を行うこととした。  よって、設計数量に変更が生じたため、契約変更を行うものである。