

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月26日
契約業者名	大旺新洋（株）東京土木支店
契約業者の住所	東京都品川区大井 1 丁目 4 7 番 1 号
工事の名称	R 6 国道 4 号春日部古河 B P 幸主地区改良舗装その 1 工事
工事場所	茨城県猿島郡五霞町幸主地先
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更
工期（自）	令和7年3月12日
工期（至）	令和8年2月27日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 3 0 0 , 3 0 0 , 0 0 0 -
変更金額 (税込)	¥ 4 , 6 2 0 , 0 0 0 -
変更後の契約金額 (税込)	¥ 3 0 4 , 9 2 0 , 0 0 0 -
変更理由	「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による変更