

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月30日
契約業者名	(株) ほくつう 関東支社
契約業者の住所	世田谷区上用賀3-1-26
工事の名称	R6霞ヶ浦導水通信設備設置工事
工事場所	茨城県水戸市渡里町地先ほか6箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、那珂川下流部と霞ヶ浦を結ぶ第1導水路(那珂導水路)、及び霞ヶ浦と利根川を結ぶ第2導水路(利根導水路)における那珂機場、桜機場、八幡橋、利根機場、霞ヶ浦機場に管理用通信設備を設置するものである。 テレメータ設備 水位計 3台 水質計 2台 放流警報表示設備 放流警報表示板 4面 操作制御装置 2台 CCTVカメラ設備 CCTVカメラ 2台 配管・配線工 1式 既設水位計撤去 1台
工期(自)	令和 6年10月28日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	169,290,000円(税込み)
変更金額	+ 1,815,000円(税込み)
変更後の契約金額	171,105,000円(税込み)
変更理由	1. 那珂樋管・那珂機場 ・画像回覧装置 CCTV装置からの画像を表示するための画像回覧装置を追加する。 2. 施工期間を上記の増工により62日間延長し、令和7年7月31日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	(株)ほくつう 関東支社
契約業者の住所	世田谷区上用賀3-1-26
工事の名称	R6霞ヶ浦導水通信設備設置工事
工事場所	茨城県水戸市渡里町地先ほか6箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、那珂川下流部と霞ヶ浦を結ぶ第1導水路(那珂導水路)、及び霞ヶ浦と利根川を結ぶ第2導水路(利根導水路)における那珂機場、桜機場、八幡橋、利根機場、霞ヶ浦機場に管理用通信設備を設置するものである。 テレメータ設備 水位計 3台 水質計 2台 放流警報表示設備 放流警報表示板 4面 操作制御装置 2台 CCTVカメラ設備 CCTVカメラ 2台 配管・配線工 1式 既設水位計撤去 1台
工期(自)	令和 6年10月28日
工期(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	171,105,000円(税込み)
変更金額	+ 28,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	200,035,000円(税込み)
変更理由	水質観測機側制御装置 2台 仮設足場 1式 交通誘導員 1式の追加を行う