

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	国際航業株式会社 神奈川支店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市中区本町 2 丁目 1 4 番 (大同生命横浜ビル)
業 務 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内道路防災点検他業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	横浜国道事務所管内の防災箇所の管理・対策を行うための基礎資料とするため、防災カルテ箇所の点検を行い、点検結果により防災カルテの更新及び報告書のとりまとめを行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 6 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 下作延クラックゲージ設置 国道246号川崎市下作延の法面における亀裂進行状況の有無を確認するため、クラックゲージを設置を追加する。 2. 国道1号箱根新道落石懸念箇所点検 国道1号箱根新道 新道脇遊歩道に巨石が確認されたため、落石懸念箇所点検を追記する。 3. 1号二宮町押切坂法面計測器設置 国道1号二宮町押切坂法面において地盤変動の有無を確認するため、経過観測を追加する。 4. 国道1号西湘バイパス変状箇所対応 西湘バイパスの海側法面において変状が確認されたため、調査及び設計検討を追加する。 5. 工期 上記内容の変更により、令和7年7月31日までとする。