

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	株式会社建成社
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市西区浅間町五丁目 3 8 7 番地 8
業 務 の 名 称	R 6 横浜国道改築事業測量（その 2）業務
業 務 場 所	横浜国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	横浜国道事務所管内の改築事業（圏央道（厚木市外））に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。
履 行 期 間（自）	令和 6 年 5 月 2 1 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5, 1 5 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	4, 1 4 7, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9, 3 0 4, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 現地測量 1) さがみ縦貫道路 現地調査の結果、現地測量を数量精査（減）とする。 2) 横浜環状南線 現地調査の結果、擁壁等の設計を行うにあたって、現地測量及び路線測量を追加する。 2. 用地測量（さがみ縦貫道路） 1) 現地調査の結果、権利者確認調査等を、数量精査（減）する。 2) 現地調査の結果、用地境界杭の再設置を行う必要が生じたため、用地境界杭設置を増工する。 3) 現地調査の結果、現地踏査及び公図等転写連続図作成を追加する。 3. 用地測量（横浜環状南線） ・現地調査の結果、路線測量及び現地測量を行うにあたって補助基準点の設置を行う必要が生じたため、補助基準点の設置を追加する。 4. 履行期間 ・上記内容の変更により、令和 7 年 1 2 月 1 9 日までとする。