

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月11日
契約業者名	株式会社ニュージェック関東支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目5番7号
業務の名称	R6関東技術事務所建設技術展示館他耐震改修修正設計業務
業務場所	千葉県松戸市五香西6-12-1
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	車庫(取り止め) ・計画通知申請手続き業務 ・建築(意匠、構造)実施設計 ・設備(電気設備、機械設備)実施設計 ・新規積算 建設技術展示館、材料試験棟、車庫(変更) ・成形板等建材の石綿含有分析調査 ・耐震改修等と建替えの比較検討業務
履行期間(自)	令和7年5月9日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	14,080,000 円(税込み)
変更金額	1,639,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,719,000 円(税込み)
変更理由	1. 現地詳細調査により、計画通知申請手続き及び実施設計、新規積算を取り止め、減工する。 2. 現地詳細調査により、石綿含有分析調査を追加し、増工する。 3. 現地詳細調査により、耐震改修等の大規模修繕改修と建替えの比較検討業務を追加し、増工する。