

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
国営昭和記念公園事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その2 工事（第1回変更）
工事地名	東京都立川市・昭島市地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	国営昭和記念公園事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2024030003	1 4) 単価適用年月	2025年 4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 4月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	公園工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年 3月31日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	立川地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	昭和記念	2 2) 処 分 費 等	6,667,200
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月31日
構造物撤去工 公園施設等撤去・移設工 管理工 共通仮設費	一式 一式 一式 一式		

3. 予算科目

1) 予算科目： 国営公園等事業費 国営公園等事業費	2) 目： 国営公園等整備費 国営公園等維持管理費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
----------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その2 工事					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施設整備			式	1		67,894,075			
公園施設等撤去・移設工			式	1		61,759,075			
作業土工			式	1		1,887,827			
水遊び広場土工			式	1		1,887,827			内-1号
公園施設撤去工			式	1		43,515,796			
水遊び広場撤去工			式	1		37,395,299			内-2号
雑工			式	1		6,120,497			内-3号
大屋根撤去工			式	1		15,034,277			
大屋根撤去工			式	1		15,034,277			内-4号
樹木伐採・抜根工			式	1		1,311,175			
高木伐採(1)		幹周30cm～60cm	本	10					単-1号
高木伐採(2)		幹周60cm～90cm	本	5					単-2号

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その2 工事					事業区分	公園緑地整備・改修		
	(当初合意)					(個別合意)	工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
高木伐採(3)	幹周90cm～120cm	本	5					単-3号	
高木除根(1)	幹周30cm～60cm	本	10	9,715	97,150			単-4号	
高木除根(2)	幹周60cm～90cm	本	5	24,300	121,500			単-5号	
高木除根(3)	幹周90cm～120cm	本	5	41,811	209,055			単-6号	
運搬処理工		式	1		10,000				
伐採木運搬	伐木・抜根	t	10	1,000	10,000			単-7号	
管理工		式	1		6,135,000				
管理工		式	1		6,135,000				
管理工		式	1		6,135,000			内-5号	
直接工事費		式	1		67,894,075				
共通仮設費		式	1		7,090,000				
共通仮設費		式	1		1,906,000				

設計内訳書

工事名	R 7 昭和施設撤去及び維持管理その2 工事					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		1,286,000			
重建設機械分解組立輸送費			式	1		1,286,000			内-6号
現場環境改善費（率計上）			式	1		620,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		5,184,000			
純工事費			式	1		74,984,075			
現場管理費			式	1		21,898,000			
工事原価			式	1		96,882,075			
一般管理費等			式	1		15,147,925			
工事価格			式	1		112,030,000			
消費税相当額			式	1		11,203,000			
工事費計			式	1		123,233,000			

一式当たり内訳書

水遊び広場土工
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	400	261. 2	104, 480			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1, 500	525. 3	787, 950			
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m 3	1, 000	1, 188	1, 188, 000			
合 計					2, 080, 430			

一式当たり内訳書

水遊び広場撤去工

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1, 200	21, 770	26, 124, 000			
タイル撤去集積	t=20mm	m2	450	9, 132	4, 109, 400			
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1, 200	2, 690	3, 228, 000			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	20	1, 097	21, 940			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	20	10, 930	218, 600			
処分費 (m 3)		m 3	1, 200	5, 556	6, 667, 200			
合 計					40, 369, 140			

一式当たり内訳書

第 3号内訳書
雑工

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	200	27, 872	5, 574, 400			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	50	1, 097	54, 850			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	50	10, 930	546, 500			
合 計					6, 175, 750			

一式当たり内訳書

大屋根撤去工

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員		人	30	31, 096	932, 880			
普通作業員		人	60	27, 872	1, 672, 320			
とび工		人	30	34, 216	1, 026, 480			
ラフテレンクレーン賃料	80t吊	日	30	200, 000	6, 000, 000			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	日	30	70, 530	2, 115, 900			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	60	1, 097	65, 820			
現場発生品及び支給品積み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	60	10, 930	655, 800			
仮囲い設置・撤去	設置・撤去 90日	m	120	11, 540	1, 384, 800			
合 計					13, 854, 000			

一式当たり内訳書

管理工

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
造園工		人	50	28,184	1,409,200			
普通作業員		人	150	27,872	4,180,800			
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	50	1,097	54,850			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	50	10,930	546,500			
合 計					6,191,350			

一式当たり内訳書

第 6号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラクレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 279, 000	1, 279, 000			
合 計					1, 279, 000			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	高木伐採(1)	幹周30cm～60cm	単位	本	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高木伐採		幹周30cm～60cm 建設機械:使用可能	本	1					
計									
単価								円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	高木伐採(2)	幹周60cm～90cm	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周60cm～90cm 建設機械:使用可能	本	1				
計								
単価								円／本

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	高木伐採(3)	幹周90cm～120cm	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木伐採		幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	本	1				
計								
単価							円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	高木除根(1)	幹周30cm～60cm	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木除根		幹周30cm～60cm 建設機械:使用可能	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	高木除根(2)	幹周60cm～90cm	単位	本	数量	1	単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高木除根		幹周60cm～90cm 建設機械:使用可能	本	1					
計									
単価								円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	高木除根(3)	幹周90cm～120cm	単位	本	数量	1	単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高木除根		幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	本	1				
計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	伐採木運搬	伐木・抜根	単位	t	数量	1	単価	1, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 2. 0km以下	t	1	1, 097	1, 097		
計						1, 097		
単価						1, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	21, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	21, 763. 79	21, 763		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					21, 770		
	単価					21, 770	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	タイル撤去集積	t=20mm	単位	m2	数量	189	単価	9, 132
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3. 5	33, 696	117, 936		
	特殊作業員		人	14	31, 096	435, 344		
	普通作業員		人	7	27, 872	195, 104		
	小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低・排ガス2次 山積0. 044/平積0. 03m3	日	7	38, 250	267, 750		
	小型バックホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低・排ガス2次 山積0. 09/平積0. 07m3	日	7	43, 980	307, 860		
	バックホウ(クローラ型)運転	超小旋回・排ガス(2014年) 山積0. 28/平積0. 2m3	日	7	39, 230	274, 610		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		127, 396		
	計					1, 726, 000		
	単価					9, 132	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	Co殻(有筋)					100		5, 556
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(有筋)						
			m 3	100	5, 556	555, 600		
	計					555, 600		
	単価					5, 556	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第２次） 山積0． 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	70, 530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 720	31, 720		
軽油			L	87	148	12, 876		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第２次） 山積0． 8 m 3	供用日	1. 49	17, 400	25, 926		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						70, 530		
単価						70, 530	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮囲い設置・撤去	設置・撤去 90日	単位	m	数量	10	単価	11, 540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 49	33, 696	16, 511		
	普通作業員		人	2. 449	27, 872	68, 258		
	仮囲い仮設材損料	単管土中打込式 H＝3. 0 m	供用日	90	247	22, 230		
	諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8, 401		
	計					115, 400		
	単価					11, 540	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周30cm～60cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人	2. 4				
普通作業員			人	2. 4				
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0. 11m3(〇排3次・超低含)	日	0. 8				
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	1. 2				
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1				
計								
単価							円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周60cm～90cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量		10	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工			人	6					
普通作業員			人	6					
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0. 11m3(〇排3次・超低含)	日	2					
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	3					
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1					
計									
単価								円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高木伐採	幹周90cm～120cm 建設機械:使用可能	単位	本	数量		10	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
造園工			人	9					
普通作業員			人	9					
小型バックホウ(クローラ型)運転		山積0. 11m3(〇排3次・超低含)	日	3					
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転		バスケット型 作業床高さ16m	日	4. 5					
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1					
計									
単価								円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高木除根	幹周30cm～60cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工			人	1				
普通作業員			人	1				
小型バ ックホウ (クローラ型) 運転		山積0. 11m3 (〇排3次・超低含)	日	1				
諸雑費 (率＋まるめ) 2%			式	1				
計								
単価								円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高木除根	幹周60cm～90cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工			人	2. 5				
普通作業員			人	2. 5				
小型バ ックホウ (クローラ型) 運転		山積0. 11m3 (〇排3次・超低含)	日	2. 5				
諸雑費 (率＋まるめ) 2%			式	1				
計								
単価								円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	高木除根	幹周90cm～120cm 建設機械：使用可能	単位	本	数量	10	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
造園工			人	4. 3				
普通作業員			人	4. 3				
小型バ ックホウ (クローラ型) 運転		山積0. 11m3 (〇排3次・超低含)	日	4. 3				
諸雑費 (率＋まるめ) 2%			式	1				
計								
単価								円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 279, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	31, 096	171, 028		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	45, 600	68, 400		
運搬費等率 434%			式	1		1, 039, 117		
諸雑費（まるめ）			式	1		455		
計						1, 279, 000		
単価						1, 279, 000	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バクホウ(クローラ型)運転	後方超小旋回・超低・排ガ°ス2次 山積0. 044/平積0. 03m3	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
軽油			L	11				
小型バクホウ(クローラ型)損料		後方超小旋回・超低・排ガ°ス2次 山積0. 044/平積0. 03m3	供用日	1. 78				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価								円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バ ックホウ (クローラ型) 運転	後方超小旋回・超低・排ガ ス2次 山積0. 09/平積0. 07m3	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1				
軽油			L	21				
小型バ ックホウ (クローラ型) 損料		後方超小旋回・超低・排ガ ス2次 山積0. 09/平積0. 07m3	供用日	1. 78				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価								円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	超小旋回・排ガス(2014年) 山積0. 28/平積0. 2m3	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）			人	0. 5				
軽油			L	19				
バックホウ(クローラ型)損料		超小旋回・排ガス(2014年) 山積0. 28/平積0. 2m3	供用日	1. 5				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価								円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0. 11m3（〜排3次・超低含）	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	摘要
運転手（特殊）			人	1				
軽油			L	20				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. （令和07年度廃止）	日	1. 78				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価								円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18				
トラック架装リフト 伸縮ブーム型賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1. 4				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0. 11m3（〜排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1				
軽油			L	20				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. （令和07年度廃止）	日	1. 78				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価								円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18				
トラック架装リフト 伸縮ブーム型賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1. 4				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0. 11m3（〜排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1				
	軽油		L	20				
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 1 1 m 3（平積0. （令和07年度廃止）	日	1. 78				
	諸雑費（まるめ）		式	1				
	計							
	単価							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	バスケット型 作業床高さ16m	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18				
トラック架装リフト 伸縮ブーム型賃料		バスケット型 作業床高さ16m	日	1. 4				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0. 11m3（〜排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1				
	軽油		L	20				
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 1 1 m 3（平積0. （令和07年度廃止）	日	1. 78				
	諸雑費（まるめ）		式	1				
	計							
	単価						円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0. 11m3（〜排3次・超低含）	単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1				
	軽油		L	20				
	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 1 1 m 3（平積0. （令和07年度廃止）	日	1. 78				
	諸雑費（まるめ）		式	1				
	計							
	単価							円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	小型バックホウ（クローラ型）運転	山積0. 11m3（〜排3次・超低含）	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）			人	1				
軽油			L	20				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 1 1 m 3（平積0. （令和07年度廃止）	日	1. 78				
諸雑費（まるめ）			式	1				
計								
単価							円／日	

R 7 昭和施設撤去及び維持管理その2 工事

(合 意) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	69,950,210
(2) 共通仮設費	7,578,000
(3) 純工事費	77,528,210

(1)+(2)

(4) 現場管理費	23,748,000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0

(6) 工事原価	101,276,210
-----------	-------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額)	16,633,790
------------------	------------

(8') その他費目計	0
-------------	---

(9) 業務委託料等	0
-------------	---

(10) 工事価格	117,910,000
-----------	-------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額	11,791,000
-------------	------------

(12) 請負工事価格	129,701,000
-------------	-------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格	117,910,000
--------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格	118,085,000
-------------	-------------

(15) 調査基準価格の100/110	107,350,000
---------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費	0
---------------	---

(17) 工場管理費	0
------------	---

(18) 工場製作原価	0
-------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	16,643,363	)
-------------------	------------	---