

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月26日
契約業者	アジア航測株式会社 宇都宮営業所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市東宿郷3-2-3(カナメビル)
業務の名称	R7渡良瀬川砂防施設現況調査業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	地上レーザ測量と差分解析の追加 UAVによる砂防施設点検の追加
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	45,980,000 円(税込み)
変更金額	13,299,000 円(税込み)
変更後の契約金額	59,279,000 円(税込み)
変更理由	松木五号砂防堰堤下流部の崩壊地について、護岸への影響確認のため地上レーザ測量と差分解析を追加 砂防施設点検手法の改良・改善を継続的に図る必要性が生じたため、UAVによる砂防施設点検の追加