

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月26日
契約業者	（株）緑エンジニアリング
契約業者の住所	茨城県龍ケ崎市若柴町字長沼2991-7
業務の名称	R7利根川上流河川事務所管内調査設計資料作成（その1）業務
業務場所	利根川上流河川事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	①河川管理に関する業務 ②河川維持工事の実施に関する業務 ③河川管理施設に関する業務 資料作成件数は3件を予定している。なお、資料作成は同時に3件を実施するものとする。
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	57,200,000 円（税込み）
変更金額	+25,608,000 円（税込み）
変更後の契約金額	82,808,000 円（税込み）
変更理由	1. 河川現況台帳データ作成 10月（増工） 対象業務に河川現況台帳データ作成に関する業務を追加した。 2. 三次元展開図導入資料作成 7月（増工） 対象業務に堤防除草における三次元展開図の導入に関する業務を追加した。