

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年9月24日
契約業者名	エフコム株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝二丁目 2 8 番 8 号
工事の名称	R 6 川治ダム外無線 L A N 設備設置工事
工事場所	栃木県日光市川治温泉川治 3 1 9 - 6 川治ダム管理支所外 1 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 光通信装置 (機器単体費) 増工 2. 光通信装置設置工 増工 3. 光ケーブル敷設工、通信配線工、配管・配線工 減工 4. 仮設工 増工
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額 (税込)	¥72, 160, 000
変更金額 (税込)	¥3, 025, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥75, 185, 000
変更理由	1. 現地調査の結果により、受発注者間で協議をし、無線 L A N アクセスポイントの設置位置および台数を変更し、また現場用端末を追加する。 2. 機器の機能を正常に発揮するため、本局ネットワークと接続するよう本局 D H C P サーバー等の改修作業を追加する。 3. 無線 L A N アクセスポイントの設置位置変更に伴い、光ケーブルなども変更する。 4. 支所から堤体にケーブルを敷設する際に、仮設足場が必要なため増工する。