

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	株式会社 建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6利根川ダム貯水池等水質調査業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、令和6年4月1日付けで、上記業者と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、定期採水調査、定期採水調査水質分析等に差異が生じたため、契約変更するものである。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	31,284,000 円(税込み)
変更金額	231,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,515,000 円(税込み)
変更理由	1. 定期水質調査 ・6月期において藺原ダムの運用上、放流を行わなかったことから下流の△3地点の採水を行うことができなかったため、精算変更(減)とする。 ・11月期～3月期において、藺原ダムの工事制限水位による水位低下の影響把握に伴う下流の△3地点の採水を実施したため、追加(増)とする。 ・11月期～3月期において工事制限水位による水位低下により、藺原ダムB地点でダム湖の中層、下層の採水を行うことができなかったため、精算変更(減)とする。 ・1月期～3月期において湖面の凍結等により、藤原ダムC地点でダム湖の中層、下層の採水を行うことができなかったため、精算変更(減)とする。 2. 定期採水調査水質分析 - 上記1. の理由により、分析数量の精算変更(増)とする。 3. 情報共有システムの活用 - 情報共有システムを活用することとなったため、追加(増)する。