

標準様式例7-2 (コンサルタント)
(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2 泉ビル2F
業務の名称	R6利根川ダム調査設計資料作成(その1)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	情報共有システムの活用 システム使用月数 12ヶ月
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	35,860,000 円(税込み)
変更金額	99,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,959,000 円(税込み)
変更理由	1. 情報共有システム使用料の追加(増)