

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
相武国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋床版工事
工事地名	東京都八王子市大船町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 8月
2) 事務所名	相武国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025061004	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	425日間 自 令和 7年 9月 1日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八王子地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	八王子南バイパス	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月18日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋床版工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼橋上部			式	1		249,069,068			
床版工			式	1		128,127,882			
RC床版工			式	1		128,127,882			
鉄筋		SD345 D16～25	t	329.76	168,700	55,630,512			単-1号
コンクリート		30-12-25(20)(普通)	m3	959	27,830	26,688,970			単-2号
型枠		一般型枠	m2	3,190	14,360	45,808,400			単-3号
橋梁付属物工			式	1		88,269,776			
伸縮装置工			式	1		28,507,430			
鋼製伸縮装置 (A1)		鋼製フィンガージョイント 遊間量300mm	m	17.6	681,800	11,999,680			単-4号
鋼製伸縮装置 (P5)		鋼製フィンガージョイント 遊間量400mm	m	17.5	943,300	16,507,750			単-5号
排水装置工			式	1		11,830,594			
排水管 (上部工)		ステンレス製	m	394	5,721	2,254,074			単-6号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋床版工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水管 (下部工)		ステンレス製	m	114	7,335	836,190			単-7号
鋼製排水装置		ステンレス製							
			m	409	21,370	8,740,330			単-8号
橋面排水工			式	1		1,423,065			
床版水抜きパイプ (1)		エルボ管使用タイプ	箇所	76	16,730	1,271,480			単-9号
床版水抜きパイプ (2)		直管タイプ	箇所	4	16,730	66,920			単-10号
フレキシブルチューブ		樹脂製 φ25	m	59	1,435	84,665			単-11号
壁高欄工			式	1		38,368,711			
コンクリート		24-12-25(20)(高炉)	m3	263	29,560	7,774,280			単-12号
型枠		一般型枠	m2	1,680	10,870	18,261,600			単-13号
鉄筋 (1)		SD345 D16～25	t	2.64	178,600	471,504			単-14号
鉄筋 (2)		SD345 D13	t	37.82	180,700	6,834,074			単-15号
鉄筋 (3)		SD345 D13 エポキシ樹脂 塗装異形棒鋼	t	0.81	317,700	257,337			単-16号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋床版工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m2	3	3,923	11,769			単-17号
シール材			m	125	9,423	1,177,875			単-18号
遮音壁アンカー		D25 (M22)	m	414	8,648	3,580,272			単-19号
剥落対策工			式	1		7,781,376			
コンクリート表面保護		表面含浸材(ケイ酸塩系)	m2	141	2,384	336,144			単-20号
コンクリート剥落防止		表面含浸材(ケイ酸塩系)	m2	3,123	2,384	7,445,232			単-21号
銘板工			式	1		358,600			
橋銘板		600×400×13	枚	2	179,300	358,600			単-22号
鋼橋足場等設置工			式	1		29,348,950			
橋梁足場工			式	1		20,400,760			
床版足場		プレートカッター・ボックスカッター	m2	1,000	5,107	5,107,000			単-23号
床版足場 (夜間)		プレートカッター・ボックスカッター	m2	2,670	5,728	15,293,760			単-24号

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋床版工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁防護工			式	1		6, 506, 790			
板張防護 (夜間)			m2	2, 670	2, 437	6, 506, 790			単-25号
昇降用設備工			式	1		2, 441, 400			
登り栈橋			箇所	6	406, 900	2, 441, 400			単-26号
仮設工			式	1		3, 322, 460			
交通管理工			式	1		3, 322, 460			
交通誘導警備員 (1) (昼間)			人日	164	17, 960	2, 945, 440			単-27号
交通誘導警備員 (2) (夜間)			人日	14	26, 930	377, 020			単-28号
直接工事費			式	1		249, 069, 068			
共通仮設費			式	1		47, 154, 180			
共通仮設費			式	1		14, 366, 180			
技術管理費			式	1		8, 021, 180			

設計内訳書

工事名	R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋床版工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	鋼橋上部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		7,958,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-2号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		6,345,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		32,788,000				
純工事費		式	1		296,223,248				
現場管理費		式	1		105,938,000				
工事原価		式	1		402,161,248				
一般管理費等		式	1		55,848,752				
工事価格		式	1		458,010,000				
消費税相当額		式	1		45,801,000				
工事費計		式	1		503,811,000				

一式当たり内訳書

第三者による品質証明に係る費用

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
4週8休補正：対象外								
技師(B)		人日	80	48, 500	3, 880, 000			
その他原価	$\alpha = 25\%$	式	1		1, 293, 333			
一般管理費等	$\beta = 35\%$	式	1		2, 784, 667			
合 計					7, 958, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4週8休補正：対象外								
道路施設基本データ作成費	技術員：1. 75人	式	1		63, 180			
合 計					63, 180			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	168, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	t	1	168, 700	168, 700		
計						168, 700		
単価						168, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2号	コンクリート	30-12-25(20) (普通)	単位	m3	数量	959. 4	単価	27, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート床 車打設 30-12-25(20) (普通) 100m3以上500m3未満 養生無し 延長無し	m 3	959. 4	25, 800	24, 752, 520		
養生 (鋼橋床版)			m 2	3, 660. 9	437. 4	1, 601, 277. 66		
養生マット (材料費)			m 2	4, 027	83. 75	337, 261. 25		
#3 厚3mm (一般用)								
計						26, 691, 058. 91		
単価						27, 830	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	14, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鋼橋床版）		0. 05以下 現場	m 2	1	14, 360	14, 360		
計						14, 360		
単価						14, 360	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一4号	鋼製伸縮装置 (A1)	鋼製フィンカージョイント 遊間量300mm	単位	m	数量	1	単価	681, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工(週休2日補正有)		鋼製フィンカージョイント 車道部 遊間量300mm(手間のみ)	m	1	83, 720	83, 720		
伸縮装置 (A1)		車道部 遊間量300mm 地覆立上げ部・非排水装置一式	m	1	598, 000	598, 000		
・壁高欄塞ぎ板含む								
計						681, 720		
単価						681, 800	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	鋼製伸縮装置 (P5)	鋼製フィンカージョイント 遊間量400mm	単位	m	数量	1	単価	943, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工(週休2日補正有)		鋼製フィンカージョイント 車道部 遊間量400mm (手間のみ)	m	1	84, 230	84, 230		
伸縮装置 (P5)		車道部 遊間量400mm 地覆立上げ部・非排水装置一式	m	1	859, 000	859, 000		
・壁高欄塞ぎ板含む								
計						943, 230		
単価						943, 300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一6号	排水管 (上部工)	ステンレス製	単位	m	数量	1	単価	5, 721
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	1	5, 721	5, 721		
上部工排水管一式 (支給品)		SUS304 カップリング、継手、取付金具含む	m	1	35, 372	0		
計						5, 721		
単価						5, 721	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一7号	排水管 (下部工)	ステンレス製	単位	m	数量	114. 3	単価	7, 335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り	m	114. 3	5, 721	653, 910. 3		
コンクリートアンカーボルト設置		有り	本	122	1, 512	184, 464		
下部工排水管一式 (支給品)		SUS304 カップリング、取付金具、コンクリートアンカー含む	m	114. 3	38, 257	0		
計						838, 374. 3		
単価						7, 335	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	鋼製排水装置	ステンレス製	単位	m	数量	408.736	単価	21,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水装置設置工(手間のみ)(週休2日補正有)		アルフロンMF-D(18)相当使用 製品質量100kg/個未満 溶接	m	408.736	8,264	3,377,794.3		
敷資材			k g	6,601.5	811	5,353,816.5		
鋼製排水溝 (A1) (支給品)		SUS 225×60-1200(一般部)	m	34.665	144,000	0		
鋼製排水溝 (A2) (支給品)		SUS 275×60-1200(一般部)	m	72.571	160,000	0		
鋼製排水溝 (A4) (支給品)		SUS 325×60-1200(一般部)	m	202.904	171,000	0		
鋼製排水溝 (A5) (支給品)		SUS 375×60-1200(一般部)	m	88.996	182,000	0		
鋼製排水溝 (D1) (支給品)		SUS 225×60-1200(流末部)	m	1.2	151,000	0		
鋼製排水溝 (D3) (支給品)		SUS 275×60-1200(流末部)	m	2.4	168,000	0		
鋼製排水溝 (D7) (支給品)		SUS 325×60-1200(流末部)	m	1.2	180,000	0		
鋼製排水溝 (D8) (支給品)		SUS 325×60-1200(流末部)	m	2.4	180,000	0		
鋼製排水溝 (D9) (支給品)		SUS 325×60-1200(流末部)	m	1.2	180,000	0		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一8号	鋼製排水装置	ステンレス製	単位	m	数量	408. 736	単価	21, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製排水溝 (D10) (支給品)		SUS 375×60-1200(流末部)	m	1. 2	192, 000	0		
流末管 (DR1) (支給品)		SUS	個	1	128, 000	0		
流末管 (DR2) (支給品)		SUS	個	1	124, 000	0		
流末管 (DR3) (支給品)		SUS	個	1	131, 000	0		
流末管 (DR4) (支給品)		SUS	個	1	129, 000	0		
流末管 (DL1) (支給品)		SUS	個	1	124, 000	0		
流末管 (DL2、DL4) (支給品)		SUS	個	2	129, 000	0		
流末管 (DL3) (支給品)		SUS	個	1	137, 000	0		
計						8, 731, 610. 8		
単価						21, 370	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	床版水抜きパイプ (1)	エルボ管使用タイプ	単位	箇所	数量	76	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版用排水管設置工		エルボ管使用タイプ	箇所	76	16, 730	1, 271, 480		
【床版水抜きパイプ 材料費 以下共通規格】								
【曲げタイプ エルボ、目詰り防止フィルター、固定金具含む】								
床版水抜きパイプ 上り線 SD1. SD16(支給品)			組	2	52, 100	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD2. SD5. SD23. SD25. SD34		(支給品)	組	5	65, 300	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD3. SD4(支給品)			組	2	65, 300	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD6. SD15(支給品)			組	2	53, 200	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD8. SD40(支給品)			組	2	53, 800	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD9. SD14. SD17. SD39		(支給品)	組	4	66, 500	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD10. SD13. SD18. SD22. SD26.		SD31. SD35～. SD38(支給品)	組	10	66, 800	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD11. SD12. SD19. SD21. SD27.		SD30(支給品)	組	6	69, 300	0		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	床版水抜きパイプ (1)	エルボ管使用タイプ	単位	箇所	数量	76	単価	16,730
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
床版水抜きパイプ 上り線 SD20(支給品)			組	1	69,300	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD28. SD29(支給品)			組	2	80,600	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD32(支給品)			組	1	53,800	0		
床版水抜きパイプ 上り線 SD33(支給品)			組	1	52,100	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD1. SD40(支給品)			組	2	61,800	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD2. SD25. SD32. SD34		(支給品)	組	4	65,300	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD3. SD4. SD9. SD14. SD17.		SD39(支給品)	組	6	66,500	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD5. SD23(支給品)			組	2	65,300	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD6(支給品)			組	1	53,800	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD10. SD13. SD18(支給品)			組	3	69,000	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD11. SD12. SD21(支給品)			組	3	69,300	0		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	床版水抜きパイプ (1)	エルボ管使用タイプ	単位	箇所	数量	76	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版水抜きパイプ 下り線 SD16(支給品)			組	1	53, 200	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD19. SD20. SD27. SD30		(支給品)	組	4	80, 600	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD22. SD26. SD31. SD35~SD38		(支給品)	組	7	66, 800	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD28. SD29(支給品)			組	2	71, 800	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD8. SD15(支給品)			組	2	53, 800	0		
床版水抜きパイプ 下り線 SD33(支給品)			組	1	52, 100	0		
計						1, 271, 480		
単価						16, 730	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	床版水抜きパイプ (2)	直管タイプ	単位	箇所	数量	1	単価	16, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版用排水管設置工		直管タイプ	箇所	1	16, 730	16, 730		
床版水抜きパイプ（支給品）		直管タイプ ニップル、固定金具含む	組	1	27, 200	0		
計						16, 730		
単価						16, 730	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	フレキシブルチューブ	樹脂製 φ25	単位	m	数量	1	単価	1, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキシブルチューブ設置工		樹脂製 φ25mm	m	1	1, 435	1, 435		
フレキシブルチューブ（支給品）		樹脂製 φ25	m	1	4, 080	0		
計						1, 435		
単価						1, 435	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量	1	単価	29, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリート 舗 車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1	29, 560	29, 560			
計						29, 560			
単価						29, 560	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	10, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10, 870	10, 870		
計						10, 870		
単価						10, 870	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	鉄筋 (1)	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	178, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	178, 600	178, 600		
計						178, 600		
単価						178, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	鉄筋 (2)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	180, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	180, 700	180, 700		
計						180, 700		
単価						180, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	鉄筋 (3)	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装異形棒鋼	単位	t	数量	1	単価	317, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	317, 700	317, 700		
材料 ; SD345 D13 エポキシ樹脂塗装異形棒鋼								
工場から現場までの輸送費含む								
計						317, 700		
単価						317, 700	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	目地板	樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	単位	m2	数量	1	単価	3, 923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 樹脂発泡体(30倍発泡) t=10	m 2	1	3, 923	3, 923		
計						3, 923		
単価						3, 923	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	シール材		単位	m	数量	124. 6	単価	9, 423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	124. 6	2, 602	324, 209. 2		
シール材（材料費）			L	120	7, 082	849, 840		
(シリコン系、プライマー含む)								
計						1, 174, 049. 2		
単価						9, 423	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	遮音壁アンカー	D25 (M22)	単位	m	数量	414	単価	8, 648
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱アンカー	A型(埋設アンカー方式) 2m 4m以下	m	414	681. 2	282, 016. 8		
	遮音壁アンカー	8-D25×756 (M22×100S) B 1-PL-250×4. 5×645 8-Nut	組	210	15, 400	3, 234, 000		
	遮音壁アンカー	8-D25×756 (M22×100S) B 1-PL-250×4. 5×845 8-Nut	組	4	16, 000	64, 000		
	計					3, 580, 016. 8		
	単価					8, 648	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	コンクリート表面保護	表面含浸材(ケイ酸塩系)	単位	m2	数量	1	単価	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	330	330		
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0. 25kg	m 2	1	2, 054	2, 054		
表面含浸材:ケイ酸塩系								
計						2, 384		
単価						2, 384	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	コンクリート剥落防止	表面含浸材(ケイ酸塩系)	単位	m2	数量	1	単価	2, 384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	330	330		
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0. 25kg	m 2	1	2, 054	2, 054		
表面含浸材:ケイ酸塩系								
計						2, 384		
単価						2, 384	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	橋銘板	600×400×13	単位	枚	数量	1	単価	179, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋名板等取付			枚	1	179, 300	179, 300		
橋銘板 (JIS H 2202: 鋳物用銅合金地金)								
計						179, 300		
単価						179, 300	円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	床版足場	プレートカーター・ボックスカーター	単位	m2	数量	1, 000. 7	単価	5, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上り線								
主体足場（パイプ吊足場）		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 5月	m 2	307. 5	2, 258	694, 335		
中段足場		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 4月	m 2	307. 5	1, 286	395, 445		
床版追加足場		10. 2月	m 2	307. 5	127	39, 052. 5		
朝顔		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 4月 両側朝顔	m 2	307. 5	1, 413	434, 497. 5		
下り線								
主体足場（パイプ吊足場）		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 7月	m 2	693. 2	2, 280	1, 580, 496		
中段足場		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 5月	m 2	693. 2	1, 294	897, 000. 8		
床版追加足場		10. 4月	m 2	693. 2	129	89, 422. 8		
朝顔		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 4月 両側朝顔	m 2	693. 2	1, 413	979, 491. 6		
計						5, 109, 741. 2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	床版足場	プレートカーター・ボックスカーター	単位	m2	数量	1, 000. 7	単価	5, 107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						5, 107	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一24号	床版足場 (夜間)	プレートカーター・ボックスカーター	単位	m2	数量	2, 669. 4	単価	5, 728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上り線								
主体足場 (パイプ吊足場)		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 3月	m 2	1, 528. 6	2, 645	4, 043, 147		
中段足場		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 10. 9月	m 2	1, 528. 6	1, 390	2, 124, 754		
床版追加足場		10月	m 2	1, 528. 6	125	191, 075		
朝顔		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 10. 8月 両側朝顔	m 2	1, 528. 6	1, 561	2, 386, 144. 6		
下り線								
主体足場 (パイプ吊足場)		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 3月	m 2	1, 140. 8	2, 645	3, 017, 416		
中段足場		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11月	m 2	1, 140. 8	1, 397	1, 593, 697. 6		
床版追加足場		10月	m 2	1, 140. 8	125	142, 600		
朝顔		プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 10. 9月 両側朝顔	m 2	1, 140. 8	1, 569	1, 789, 915. 2		
計						15, 288, 749. 4		

1 次单価表

單價使用年月	2025. 08
步掛使用年月	2025. 08
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-50

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単一25号	板張防護 (夜間)		単位	m2	数量	2, 669. 4	単価	2, 437
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上り線								
板張防護工		賃料・撤去 10. 8月 両側朝顔	m 2	1, 528. 6	2, 431	3, 716, 026. 6		
下り線								
板張防護工		賃料・撤去 10. 9月 両側朝顔	m 2	1, 140. 8	2, 445	2, 789, 256		
計						6, 505, 282. 6		
単価						2, 437	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	登り栈橋		単位	箇所	数量	6	単価	406, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A1橋台								
登り栈橋工（箇所）		損料・撤去 11. 9月 3. 6m	箇所	1	187, 000	187, 000		
P1橋脚								
登り栈橋工（箇所）		損料・撤去 11. 9月 5. 4m	箇所	1	280, 500	280, 500		
P2橋脚								
登り栈橋工（箇所）		損料・撤去 11. 9月 8. 2m	箇所	1	425, 900	425, 900		
P3橋脚								
登り栈橋工（箇所）		損料・撤去 11. 9月 9m	箇所	1	467, 400	467, 400		
P4橋脚								
登り栈橋工（箇所）		損料・撤去 11. 9月 10. 2m	箇所	1	529, 800	529, 800		
P5橋脚								

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一26号	登り栈橋		単位	箇所	数量	6	単価	406, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
登り栈橋工（箇所）		損料・撤去 11. 9月 10. 6m	箇所	1	550, 500	550, 500		
計						2, 441, 100		
単価						406, 900	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	交通誘導警備員 (1) (昼間)		単位	人日	数量	1	単価	17, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	17, 960	17, 960		
計						17, 960		
単価						17, 960	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
単一28号	交通誘導警備員 (2) (夜間)		単位	人日	数量	1	単価	26, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	26, 930	26, 930		
計						26, 930		
単価						26, 930	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版	単位	t	数量	1	単価	168, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	56, 355	56, 355		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					168, 700		
	単価					168, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	床版用排水管設置工	エルボ管使用タイプ	単位	箇所	数量	1	単価	16, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	33, 048	3, 304		
	特殊作業員		人	0. 1	30, 498	3, 049		
	普通作業員		人	0. 3	27, 336	8, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2, 177		
	計					16, 730		
	単価					16, 730	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	床版用排水管設置工	直管タイプ	単位	箇所	数量	1	単価	16, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 1	33, 048	3, 304		
	特殊作業員		人	0. 1	30, 498	3, 049		
	普通作業員		人	0. 3	27, 336	8, 200		
	諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2, 177		
	計					16, 730		
	単価					16, 730	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ルキップルチューブ設置工	樹脂製 φ25mm	単位	m	数量	10	単価	1,435
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5	27,336	13,668		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		682		
	計					14,350		
	単価					1,435	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	178, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	109, 000	112, 270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 300	66, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					178, 600		
	単価					178, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	111, 000	114, 330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 300	66, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		70		
	計					180, 700		
	単価					180, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	317, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗装異形棒鋼	SD345 D13 工場から現場までの輸送費含む	t	1. 03	244, 000	251, 320		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66, 300	66, 300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					317, 700		
	単価					317, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	簡易清掃	無し 無し 無	単位	m 2	数量	1	単価	330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	簡易清掃 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	330. 48	330		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					330		
	単価					330	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.25kg	単位	m 2	数量	1	単価	2, 054
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	1, 154. 64	1, 154		
	表面含浸材	ケイ酸塩系	k g	0. 25	3, 600	900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 054		
	単価					2, 054	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	主体足場（パイプ吊足場）	プレート・ボックス・撤去 11. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	2, 258
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 023	35, 496	816		
	主体足場賃料	パイプ吊足場	月	11. 5	125. 47	1, 442		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 258		
	単価					2, 258	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中段足場	プレート・ボックス 賃料・撤去 11. 4月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 008	35, 496	283		
	中段足場賃料		月	11. 4	88. 05	1, 003		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 286		
	単価					1, 286	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	床版追加足場	10. 2月	単位	m 2	数量	1	単価	127
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版追加足場賃料		月	10. 2	12. 47	127		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					127		
	単価					127	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	朝顔	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 11. 4月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1, 413
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 011	35, 496	390		
	朝顔賃料		月	11. 4	89. 75	1, 023		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 413		
	単価					1, 413	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	主体足場（パイプ吊足場）	プレート・ボックス・撤去 11. 7月	単位	m 2	数量	1	単価	2, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 023	35, 496	816		
	主体足場賃料	パイプ吊足場	月	11. 7	125. 17	1, 464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 280		
	単価					2, 280	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	中段足場	プレート・ボックス 賃料・撤去 11. 5月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 294
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 008	35, 496	283		
	中段足場賃料		月	11. 5	87. 95	1, 011		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 294		
	単価					1, 294	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	床版追加足場	10. 4月	単位	m 2	数量	1	単価	129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版追加足場賃料		月	10. 4	12. 44	129		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					129		
	単価					129	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	主体足場（パイプ吊足場）	プレート・ボックス・撤去 11. 3月	単位	m 2	数量	1	単価	2, 645
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 023	53, 244	1, 224		
	主体足場賃料	パイプ吊足場	月	11. 3	125. 78	1, 421		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 645		
	単価					2, 645	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	中段足場	プレート・ボックス 賃料・撤去 10. 9月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 008	53, 244	425		
	中段足場賃料		月	10. 9	88. 55	965		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 390		
	単価					1, 390	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	床版追加足場	10月	単位	m 2	数量	1	単価	125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床版追加足場賃料		月	10	12. 5	125		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					125		
	単価					125	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	朝顔	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 10. 8月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1, 561
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 011	53, 244	585		
	朝顔賃料		月	10. 8	90. 4	976		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 561		
	単価					1, 561	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	中段足場	プレート・ボックス 賃料・撤去 11月	単位	m 2	数量	1	単価	1, 397
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 008	53, 244	425		
	中段足場賃料		月	11	88. 45	972		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 397		
	単価					1, 397	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	朝顔	プレートカーター・ボックスカーター 賃料・撤去 10. 9月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	1, 569
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 011	53, 244	585		
	朝顔賃料		月	10. 9	90. 29	984		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 569		
	単価					1, 569	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	板張防護工	賃料・撤去 10.8月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	2, 431
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 013	53, 244	692		
	防護材質料		月	10. 8	161. 09	1, 739		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 431		
	単価					2, 431	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

	板張防護工	賃料・撤去 10. 9月 両側朝顔	単位	m 2	数量	1	単価	2, 445
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0. 013	53, 244	692		
	防護材質料		月	10. 9	160. 9	1, 753		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 445		
	単価					2, 445	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 11.9月 3.6m	単位	箇所	数量	1	単価	187, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	1. 228	35, 496	43, 589		
	登り栈橋損料		月	11. 9	12, 048. 89	143, 381		
	諸雑費（まるめ）		式	1		30		
	計					187, 000		
	単価					187, 000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 11.9月 5.4m	単位	箇所	数量	1	単価	280, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	1. 841	35, 496	65, 348		
	登り栈橋損料		月	11. 9	18, 073. 34	215, 072		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					280, 500		
	単価					280, 500	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 11.9月 8.2m	単位	箇所	数量	1	単価	425, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2. 796	35, 496	99, 246		
	登り栈橋損料		月	11. 9	27, 444. 71	326, 592		
	諸雑費（まるめ）		式	1		62		
	計					425, 900		
	単価					425, 900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 11.9月 9m	単位	箇所	数量	1	単価	467, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	3. 069	35, 496	108, 937		
	登り栈橋損料		月	11. 9	30, 122. 24	358, 454		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					467, 400		
	単価					467, 400	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 11. 9月 10. 2m	単位	箇所	数量	1	単価	529, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	3. 478	35, 496	123, 455		
	登り栈橋損料		月	11. 9	34, 138. 54	406, 248		
	諸雑費（まるめ）		式	1		97		
	計					529, 800		
	単価					529, 800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	登り栈橋工（箇所）	損料・撤去 11.9月 10.6m	単位	箇所	数量	1	単価	550, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	3. 615	35, 496	128, 318		
	登り栈橋損料		月	11. 9	35, 477. 3	422, 179		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					550, 500		
	単価					550, 500	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	17, 952	17, 952			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						17, 960			
単価						17, 960	円／人日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00-00-2-50	
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	26, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	26, 928	26, 928		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26, 930		
単価						26, 930	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	道路施設基本データ作成費	技術員：1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人日	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

R 7 国道 2 0 号八王子南 B P 大船寺田高架橋床版工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	249, 069, 068
(2) 共通仮設費 -----	47, 154, 180
(3) 純工事費 -----	296, 223, 248

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	105, 938, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	402, 161, 248
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	55, 848, 752
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	458, 010, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	45, 801, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	503, 811, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	458, 010, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	459, 085, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	417, 350, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額) -----	55, 858, 600
-------------------------	--------------

〔 I 〕 一般管理費等

一般管理費等の計算

(7) 一般管理費等	一般管理費等対象 工事原価	※ 4) 一般管理費等率	前払い金による 補正係数	一般管理費等対象 工事原価	契約保証に 係る補正率
55,858,600	= 394,203,248	×	(14.13 × 1)	×	394,203,248
			※ 1)		×
					0.04
					×
					1 / 100
					+
					1 / 100

※ 1) 補正後の一般管理費等率の桁数は小数点以下第 3 位を四捨五入し、2 位止めとする。

※ 4) 一般管理費等率において財団法人に発注する場合は 90 / 100 とする。

一般管理費等の計算 (随意契約で調整計算を行う場合)

(7) 一般管理費等	(19) 合算一般管理費等 対象工事原価	合算額に対する 一般管理費等率	※ 2) 前払い金による 補正係数	
	=		×	
		×		
		※ 1)		
		追加工事における一般管理費等対象 工事原価	追加工事の契約保証に 係る補正率	※ 3) 現工事の一般管理費等
		+		
		×		
			×	
			1 / 100	
			-	

※ 2) 現工事と追加工事の前払い金による補正係数が異なる場合は、対象額の加重平均とする。

※ 3) 現工事の一般管理費等 (計算額) より契約保証に係る金額を除いた額とする。

(19) 合算一般管理費等対象 工事原価	当該追加工事の一般管理費等 対象工事原価	現工事の一般管理費等 対象工事原価
	≤	
	+	

〔 II 〕 消費税相当額

消費税相当額の計算

(11) 消費税相当額	(10) 工事価格
45,801,000	= 458,010,000
	×
	10 / 100

[Ⅲ] 調査基準価格

$$A = \frac{(\text{工場製作純工事費} - \text{間接労務費} + \text{直接工事費}) \times 0.97 + (\text{間接労務費} + \text{共通仮設費}) \times 0.9}{1}$$

$$+ \frac{(\text{工場管理費} + \text{現場管理費} + \text{工期延長に伴う現場維持費}) \times 0.9 + \text{一般管理費等} \times 0.68}{1}$$

$$= \frac{(\boxed{0} - \boxed{0} + \boxed{249,069,068}) \times 0.97 + (\boxed{0} + \boxed{47,154,180}) \times 0.9}{1}$$

$$+ \frac{(\boxed{0} + \boxed{105,938,000} + \boxed{0}) \times 0.9 + \boxed{55,848,752} \times 0.68}{1}$$

$$= \boxed{417,350,000} \quad \text{※各〃部は円未満切り捨て、Aは万円未満切り捨て}$$

$$(A) = A \times (110 / 100) / \text{工事費計}$$

$$= \boxed{417,350,000} \times (110 / 100) / \boxed{503,811,000}$$

$$= \boxed{0.9112246458} \quad \text{※小数第11位切り上げ}$$

$$(B) = 7.5 / 10 = 0.75$$

$$(C) = 9.2 / 10 = 0.92$$

$$(15) \text{調査基準価格の} \frac{100}{110} = \frac{(A) \text{又は}(B) \text{又は}(C) \times \text{工事費計} \times \frac{100}{110}}{1}$$

$$= \boxed{0.9112246458} \times \boxed{503,811,000} \times \frac{100}{110}$$

$$= \boxed{417,350,000} \quad \text{※万円未満切り捨て}$$

$$(14) \text{調査基準価格} = \boxed{417,350,000} \times \frac{110}{100}$$

$$= \boxed{459,085,000}$$