

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者	アジア航測(株)北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社142-1
業務の名称	R6・R7 奥利根流域積雪航空レーザ測量業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内外
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、奥利根上流域の積雪状況を把握するための基礎資料となるもので、冬春期水運用における融雪予測・低水管理等に必要な積雪データを取得するため、矢木沢ダム流域及び奈良俣ダム流域等の航空レーザ測量を行う業務である。 今後予定されている業務を円滑に実施する上で必要となることから、グラウンドデータ作成を増工する。
履行期間(自)	令和7年1月31日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	12,760,000 円(税込み)
変更金額	3,619,000 円(税込み)
変更後の契約金額	16,379,000 円(税込み)
変更理由	今後予定されている業務を円滑に実施する上で必要となることから、グラウンドデータ作成を増工する。