

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月28日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6・R7ハツ場ダム貯水池斜面観測評価業務
業務場所	群馬県吾妻郡長野原町地先
業務区分	地質調査業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・基準点測量 1式 ・地下水位観測 1式 ・孔内傾斜計観測 1式 ・資料整理 1式 ・機器修繕交換 1式 ・自動観測システム臨時点検 1式 ・水質計復旧概略検討 1式
履行期間(自)	令和6年7月4日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	111,903,000 円(税込み)
変更金額	2,893,000 円(税込み)
変更後の契約金額	114,796,000 円(税込み)
変更理由	1. 貯水位変動における地すべり観測及び資料整理回数の精査変更 2. 白岩沢地区地すべり自動観測システムの欠測原因調査・復旧のための臨時点検による増 3. 保護管流出により計測不能となっているハツ場ダム下流部の水質計復旧の概略検討による増