

標準様式例7-2 (コンサルタント)
(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年8月22日
契約業者	(株)ダイワ技術サービス
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区五輪1-8-3
業務の名称	R6藤原・相俣・葦原ダム管内貯水池三次元計測業務
業務場所	藤原ダム、相俣ダム、葦原ダム
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	河川定期横断測量 藤原ダム 7本 相俣ダム 20本 葦原ダム 4本 深浅測量 藤原ダム 5本 相俣ダム 8本 葦原ダム 4本 ナローマルチビーム測深 1式
履行期間(自)	令和6年9月13日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	49,247,000 円(税込み)
変更金額	110,000 円(税込み)
変更後の契約金額	49,357,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川測量(河川定期横断測量) 現地精査の結果、数量の精査変更(減)を行う。 2. 深浅測量 現地精査の結果、数量の精査変更(増)を行う。