

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	田中電気株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目15番13号
工事の名称	R6・7国道20号CCTV設置工事
工事場所	山梨県北杜市白州町下教来石地先ほか30箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	【大月地区】 配管・配線工 1式
工期（自）	令和6年10月17日
工期（至）	令和7年9月30日
契約金額	96,250,000 円(税込み)
変更金額	55,000 円(税込み)
変更後の契約金額	96,305,000 円(税込み)
変更理由	1. 配管・配線工 現地調査の結果、敷設経路に変更が生じたため、配管・配線工を数量精査（増）する。