

## （第1回） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年9月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契約業者     | 新菱工業株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 契約業者の住所  | 東京都千代田区神田多町二丁目9番2号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事の名称    | R6菊沢川排水機場操作制御設備修繕工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事場所     | 栃木県佐野市船津川町地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事種別     | 機械設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工事概要     | 本工事は、内水排除を目的とした菊沢川排水機場の操作制御設備について、老朽化した機器の更新を実施するものである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工期（自）    | 令和7年3月5日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工期（至）    | 令和9年5月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変更前の契約金額 | 277,200,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更金額     | 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変更後の契約金額 | 277,200,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更理由     | <p>1. 新積算基準特例措置の適用<br/>本工事は「機械設備工事積算に係わる令和7年3月から適用する標準賃金について」の運用に係る特例措置の対象工事であり、受注者より特例措置に基づく変更の請求があったため、契約変更を行うものである。</p> <p>2. 遠方監視操作制御設備据付<br/>1) 現地調査の結果、コントロールセンタ、2号主ポンプ機側操作盤の撤去工を減工する。<br/>2) 処分予定だった機器を現場発生品として残すこととしたため、現場発生品運搬を増工する。</p> <p>3. 処分費<br/>上記第2項2)に伴い、処分予定だった機器を現場発生品として残すこととしたため、処分費を減工する。</p> <p>4. 現場塗替塗装<br/>現地調査の結果、ポンプ主配管に塗装の劣化が見られたため、現場塗替塗装を増工する。</p> |