

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 3 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 6 号湊沼前川橋耐震補強 (その 3) 工事
工 事 場 所	自) 茨城県東茨城郡茨城町大字小鶴 至) 茨城県東茨城郡茨城町大字大戸
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 0 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 0 , 8 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更