

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 4 日
契 約 業 者 名	松崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 那珂川左岸下国井町上地区外河道掘削他工事
工 事 場 所	茨城県水戸市下国井地先、水戸市国田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 7 , 0 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 7 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 8 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更