

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	高橋建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市双葉台 5 - 8 1 1 - 2
工 事 の 名 称	R 6 那珂川左岸下国井町下地区河道掘削他工事
工 事 場 所	茨城県水戸市下国井町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 7 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 0 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 3 月から適用する 公共工事設計労務単価の変動による変更