

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	松崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 那珂川左岸水府町地区河道掘削工事
工 事 場 所	茨城県水戸市水府町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2, 7 0 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 3, 0 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更