

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	日本ロード・メンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 4 - 1 7 - 4
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 ・ 6 代々木道路清掃作業
工 事 場 所	代々木出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	管理区間 L = 3 1 . 4 k m 路面清掃 (機械) 1, 1 9 8 . 2 2 k m 路面清掃 (歩道) 1, 3 9 8, 1 3 5 k m 側溝清掃 (機械) 2, 7 6 9 m 集水桝清掃 (機械) 3 0 8 個 管渠清掃 1 0, 6 7 7 . 3 m 雑工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 3, 1 0 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2, 2 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 5, 3 3 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 路面清掃工 (令和 6 年度) ・ 現地精査の結果、路面清掃 (機械・真空式) の数量精算 (減) を行う。 ・ 現地精査の結果、路面清掃 (機械・4 輪ブラシ式) の数量精算 (減) を行う。 ・ 現地精査の結果、路面清掃 (機械、3 輪ブラシ式) を増工する。 ・ 現地精査の結果、歩道清掃 (歩道・人力) の数量精算 (増) を行う。 2. 排水施設清掃工 (令和 6 年度) ・ 現地精査の結果、側溝清掃 (機械) の数量精算 (増) を行う。 ・ 現地精査の結果、集水桝清掃 (機械) の数量精算 (減) を行う。 ・ 現地精査の結果、管渠清掃の数量精算 (減) を行う。 3. 雑工 (令和 6 年度) ・ 現地精査の結果、雑作業 (A) の数量精算 (減) を行う。 ・ 現地精査の結果、雑作業 (B) の数量精算 (増) を行う。 ・ 現地精査の結果、塵埃運搬の数量精算 (増) を行う。 ・ 現地精査の結果、処分費 (A) (塵埃土砂) の数量精算 (増) を行う。 ・ 現地精査の結果、処分費 (B) (汚泥) の数量精算 (増) を行う。